

Horas hombre del proyecto	400
Horas totales por persona (HTP)	133,3333333
Horas trabajadas por dia	2,5
Dias trabajados en la semana	5
HTP/NS (Numero de horas en una semana por persona)	12,5
Total de semanas del proyecto	12

Tareas	Duración	Inicio
Incremento 1	4 semanas	24-jun
Incremento 2	4 semanas	22-jul
Incremento 3	4 semanas	19-ago

Horas 12,5 12,5

	Julio	
	Intervalo (Dias)	Horas
2	01 a 05	12,5
3	08 a 12	12,5
4	15 a 19	12,5
5	22 a 27	12,5
6	29 a 02/08	12,5
	Total	75

	Agosto	
	Intervalo (Dias)	Horas
7	05 a 09	12,5
8	12 a 16	12,5
9	19 a 23	12,5
10	26 a 30	12,5
	Total	112,5

Fin 19-jul 16-ago 13-sep

S	eptimbre	
1	ntervalo (Dias)	Horas
11	02 a 06	12,5
12	09 a 13	12,5
T	otal	137,5

Carta Gantt: Nombre del Proyecto

Fecha de inicio: 24-06-19 Fecha de término: 13-09-19

	recha de termino: 13-09-19				
	Tareas	Responsables (Rol)			
_	Incremento 1: Registro del caso				
ValidacióNerificación	Requisitos del Sistema	Interlocutor			
g	Analisis del Sistema	Interprete			
įįį	Diseño del Software	Interprete			
/er	Diseño de Módulos	Calidad			
Óħ	Prueba Unitaria	Interlocutor			
aci	Prueba de Integración	Interprete			
<u>i</u>	Prueba de Sistema	Calidad			
۷a	Prueba de Validación	Interlocutor			
	Entregable 1	Calidad			
_	Incremento 2: Registro de Contacto				
ValidacióNerificación	Requisitos del Sistema	Interlocutor			
g	Analisis del Sistema	Interprete			
įįį	Diseño del Software	Interprete			
/er	Diseño de Módulos	Calidad			
Óħ	Prueba Unitaria	Interlocutor			
aci	Prueba de Integración	Interprete			
<u>p</u>	Prueba de Sistema	Calidad			
ζa	Prueba de Validación	Interlocutor			
	Entregable 2	Calidad			
_	Incremento 3: Enlace Abogado Patrocinante				
ValidacióNerificación	Requisitos del Sistema	Interlocutor			
g	Analisis del Sistema	Interprete			
ij	Diseño del Software	Interprete			
/er	Diseño de Módulos	Calidad			
ión	Prueba Unitaria	Interlocutor			
ac	Prueba de Integración	Interprete			
<u> </u>	Prueba de Sistema	Calidad			
۸	Prueba de Validación	Interlocutor			
	Entregable 3	Calidad			

Se	mana 1				S	emana 2	2	
24-jun ###	26-jun	27-jun	28-jun	01-jul	02-jul	03-jul	04-jul	05-jul
								Increm

	Semana 3 09-jul 10-jul 11-jul 12-				S	emana 4			
08-jul	09-jul	10-jul	11-jul	12-jul	15-jul	16-jul	17-jul	18-jul	19-jul
nento 1									

	S	Semana 5				S	emana	6	
22-iul	23-iul	24-iul	25-iul	26-iul	29-iul	30-iul	31-iul	01-ago	02-ago

Increm

	9	Semana '	7		Semana 8				
05-ago	06-ago	07-ago	08-ago	09-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	16-ago

ento 2

Semana 9 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ag			Semana 10						
19-ago	20-ago	21-ago	22-ago	23-ago	26-ago	27-ago	28-ago	29-ago	30-ago

Increm

	5	Semana 🛚	11			5	Semana 🛚	12	
02-sep	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	09-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep

ento 3